



















标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2019年3月25日							2019年4月1日				
									日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四
1			思考视频美术风格	7 个工作日	2019年3月25日	2019年4月2日														
2			查阅拍摄相关文献并阅读	7 个工作日	2019年3月25日	2019年4月2日														
3			查阅海事大学船舶资料	3 个工作日	2019年3月29日	2019年4月2日														
4			确定视频中心思想	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日														
5			创作故事梗概脑图	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	1, 2, 3, 4													
6			创作故事梗概	4 个工作日	2019年4月2日	2019年4月5日														
7			初写剧本	6 个工作日	2019年4月8日	2019年4月15日	5, 6													
8			思考包袱和起伏	3 个工作日	2019年4月11日	2019年4月14日														
9			雕琢人物性格	3 个工作日	2019年4月12日	2019年4月16日														
10			确定演员	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日														
11			完善剧本	10 个工作日	2019年4月17日	2019年4月30日	7, 8, 9													
12			征求意见	3 个工作日	2019年4月26日	2019年4月30日														
13			第一次拍摄	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日														
14			改动剧本	19 个工作日	2019年5月2日	2019年5月28日	13													
15			第二次拍摄	1 个工作日	2019年5月29日	2019年5月29日														
16			视频剪辑	8 个工作日	2019年5月30日	2019年6月10日	13, 15													
17			视频验收	1 个工作日	2019年6月10日	2019年6月10日														
18			视频完成	5 个工作日	2019年6月11日	2019年6月15日	17													

项目：项目1

日期：2019年4月2日

任务

外部任务

手动任务

仅完成时间

任务拆分

外部里程碑

仅工期

期限

里程碑

非活动任务

手动摘要总成

进度

摘要

非活动里程碑

手动摘要

项目摘要

非活动摘要

仅开始时间

